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1. OBJET DES TRAVAUX 

Le littoral de la commune de Vias fait partie de la cellule sédimentaire « Orb-Hérault ». Cette côte 
sableuse est particulièrement exposée au phénomène d’érosion et de submersion marine.  

Afin d’apporter des solutions durables de protection et de préservation de son littoral et des enjeux 
socio-économiques, la Communauté d’agglomération Hérault Méditerranée a débuté en 2015 les 
travaux de protection et de mise en valeur du trait de côte en Côte Ouest de VIAS sur un linéaire de 
900 mètres. 

Ces travaux constituaient la première phase d’une opération de travaux de protection de grande 
ampleur qui incluaient des aménagements sur un linéaire de 3300 ml.  

Des épisodes cévenols notamment celui d’octobre 2016 ont fait disparaître une majeure partie du 
cordon dunaire créé en 2015. Aujourd’hui des travaux d’urgence doivent être mis en œuvre pour 
protéger provisoirement l’érosion du littoral au droit du camping GCU Kabylie, le plus impacté, et 
dans une moindre mesure au droit des campings « La Dune » et « Méditerranée Plage ». 

La zone voisine de communication avec la zone humide lagunaire de l’ancien grau du Libron, est 
une zone qui piège naturellement du sable qui pourrait servir à reconstruire le cordon dunaire abimé. 

 

Fig. 1. Zones des travaux, source EID 

La carte ci-dessus positionne dans un cadre rouge le secteur de plage devant le camping GCU qui 
sera l’objet des futurs travaux de confortement de la dune. 

Le cordon dunaire est endommagé à cet endroit, faisant apparaître sur le haut de plage une falaise 
d’érosion.  

Les cadres bleus sur la carte indiquent les zones où la dune est détériorée mais encore présente 
(50-80 % de l’ouvrage encore en place).  

La zone en trait pointillé rouge dans le grau montre la langue de sable qui pourrait être prélevée 
dans l’ancien grau du LIBRON. Une partie du lobe sableux côté lagune numérotée 2 sur la figure 
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précédente correspond à une zone de protection de l‘environnement classifiée en zone humide dans 
laquelle aucun prélèvement ne sera réalisé. 

Le présent dossier consiste donc à présenter le dispositif d’urgence pour stabiliser le trait de 
côtes afin d’obtenir les autorisations en conséquence. Cet aménagement n’est pas un cordon 
dunaire et n’a pas vocation à protéger le littoral contre les risques de submersion.   

Ces autorisations concernent : 

 L’occupation du DPM par les big-bags et ganivelles 

 La circulation des engins sur le DPM au droit du camping GCU pour la mise en œuvre 
de ces éléments 

 Le prélèvement de sable au niveau de la langue de sable dans l’ancien grau du 
LIBRON. 

 La circulation des engins depuis l’ancien grau du Libron jusqu’aux secteurs de 
rechargement (cadres rouge et bleus) 

2. DISPOSITIONS GENERALES 

2.1. CONTEXTE ET OBJECTIF 

L’objectif essentiel de cette intervention est de stopper l’érosion du littoral aux abords des campings, 
« GCU Kabylie », « Méditerranée Plage » et « La Dune » par la création d’un ouvrage « tampon » 
en pied de talus. Il sera constitué d’un empilement de big-bags remplis en sable et d’un remblai en 
sable. 

Dans un premier temps, il sera fait état de la description du territoire concerné par le recul des terres 
du littoral aux abords des campings. Il sera traité essentiellement des zones de création de l’ouvrage 
et de la zone de prélèvement du sable. 

Dans un second temps, la nature des travaux à réaliser sera précisée ainsi que leur déroulement. 

Ces travaux s’inscriront dans une démarche environnementale et de protection du littoral. 

2.2. ACTEURS DU PROJET 

Les travaux correspondants sont exécutés pour le compte de la Communauté d’Agglomération 
Hérault Méditerranée, Maître de l'Ouvrage. 

Le Maître d’œuvre accrédité par le Maître d'Ouvrage est la société : ARTELIA Ville et Transport - 
Agence de Montpellier Méditerranée. Le Maître d’œuvre assure également la direction de l’Exécution 
des Travaux. 

Les aménagements sont programmés en concertation avec les gestionnaires du camping GCU ainsi 
que la mairie de Vias. 

2.3. DUREE DES TRAVAUX 

La durée nécessaire à la préparation et à la réalisation des travaux, se décompose en 2 périodes de 
travaux afin de prendre en compte les contraintes environnementales. 

Le planning prévisionnel prévoit : 
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 Un démarrage des travaux début mai 2019 pour une durée d’environ 1 mois soit une 
fin des travaux début juin 2019. 

 Un démarrage des rechargements fin- septembre 2019 pour une durée d’environ 1 
mois soit une fin des travaux fin octobre 2019. 

3. CONSISTANCE DES TRAVAUX 

3.1. DESCRIPTION SOMMAIRE DES TRAVAUX 

L’opération consiste à réaliser : 

 Nettoyage de la zone avant travaux et démontage des 4 anciens accès à la plage et 
fermeture des ganivelles à cet endroit ; 

 L’aménagement d’un ouvrage parallèle au trait de côte composé de Big-Bags remplis de 
sable ; 

 Le remblaiement entre le cordon dunaire et le talus créé par l’érosion ; 

 Aménager les protections de l’ouvrage et un ouvrage de franchissement : 

 Pose d’un réseau de ganivelles au bas du talus de l’ouvrage et sur sa partie supérieure ; 

 Création d’un accès piétonnier transdunaire temporaire matérialisé par un escalier  

 Pose d’un géotextile entre l’arrête du décroché des terres et le point des big-bags pour 
protéger le remblai arrière ; 

 Le renforcement des cordons dunaire par rechargement  

 Les travaux préparatoires comprennent la dépose des éléments situés sur la plage sur 
l’emprise du futur aménagement.  

 

L’ensemble des ouvrages sera réalisé en sable.  

Pour l’approvisionnement en sable (volume estimatif 3500 m3 pour le corps de l’ouvrage temporaire, 
3400 m3 pour le rechargement), 2 solutions sont envisagées : 

 Approvisionnement à partir de l’ancien Grau du Libron, situé à l’Ouest de la zone de travaux 
constituant une réserve de sable d’environ 3800 m3.  

 Approvisionnement à partir de sable de carrière. Le sable devra avoir des caractéristiques 
similaires au sable en place. 

Au regard des contraintes environnementales (zone humide, espèces protégées, etc.), dans 
l’attente de l’autorisation de prélèvement dans le Grau du Libron il est prévu l’utilisation : 

 Des matériaux d’apports pour la réalisation de l’ouvrage temporaire 

 Des matériaux prélevés dans le Grau du Libron pour le rechargement de septembre 
après obtention des autorisations 

3.2. AMENAGEMENTS EN BIG-BAG 

3.2.1. TRAVAUX PREPARATOIRES 
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Les travaux de préparation pour le rechargement de la plage et le façonnage de l’ouvrage provisoire 
consistent principalement à : 

 Purger le fond de forme au droit des emprises du cordon dunaire existant (épaisseur estimée 
à 20 cm) ; 

 Re-profiler et compacter le fond de forme. 

3.2.2. AMENAGEMENTS DE L’OUVRAGE PROVISOIRE 

Les travaux d’aménagement de l’ouvrage provisoire consisteront, au regard du talus actuel (fig2),  
à : 

 Remplir des big-bags d’1 m3 avec du sable avec les caractéristiques suivantes : 

 Les big-bags devront être résistants, perméables et refermables ; 

 Les big-bags seront empilés jusqu’à la hauteur du TN côté camping GCU ; 

 Des espaces de 10 cm seront laissés entre les big-bags afin de permettre l’écoulement de 
l’eau ; 

 Mettre en place un géotextile à l’arrière des big-bags et remblayer en sable jusqu’à hauteur 
du TN ; 

 Aménager un passage pour piéton ; 

 Poser des ganivelles en parties supérieure de l’ouvrage et en bas du talus de l’ouvrage ; 

 

Fig. 2. Coupe du talus 
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Fig. 3. Aménagements types en fonction de la hauteur 

Le rechargement de la plage consiste à remblayer la zone entre le talus érodé et le cordon dunaire 
et à façonner ce dernier. 

Compte tenu de la texture du sable et de sa granulométrie (moyen à fin avec un D50 de l’ordre de 
360 µm), ce sable a une très faible cohésion. Sa stabilité est soumise aux régimes des vents très 
fréquents dans le secteur. Il est donc indispensable de prévenir au plus tôt l’arrachement du sable 
dû au vent. 

La stabilisation sera réalisée sur un front de la largeur totale du cordon par un réseau de ganivelles 
non traitées mis en place avec les caractéristiques suivantes : 

 En premières lignes de défense, côté plage, inter-distantes de 0,50 m avec des poteaux 
répartis tous les 1,80 m entre axes ; 

 En deuxièmes lignes de défense situées le long du chemin du littoral, inter-distantes de 
0,50 m avec des poteaux répartis tous les 1,80 m entre axes ; 

 Des ganivelles protectrices de l’accès piétons ; 

 Une hauteur hors sol des ganivelles de 0,80 m et hauteur enfoncée de 0.80 m ; 

Les ganivelles seront en bois de châtaignier non traité et constituées de : 

 Poteaux d’une hauteur hors sol de 1,10 m et 0,80 m enterrés, diamètre de 6 à 8 cm ; 

 Butées d’une longueur de 0,80 m et de diamètre de 6 à 8 cm, ancrées dans le cordon 
dunaire sur 15 cm, biseautées et présentant une inclinaison de 45° ; 

 Piquets d’une hauteur hors sol de 0,80 m, de section triangulaire arrondie sur le plus grand 
côté, diamètre maximal de 5 cm, ancrés dans le cordon dunaire sur 0,80 m et liés par des 
fils de fers torsadés en acier galvanisé à chaud. 

3.3. ACCES PLAGE 

Un accès piétonniers trans-dunaire temporaire matérialisé par un escalier d’une hauteur 1,60 m sera 
positionné au droit du camping GCU ; 

Il pourra être métallique, en bois, en matériaux composite ou en matériaux mixtes. Il devra cependant 
être adapté au milieu marin et permettre d’éviter les risques de brulures (pour structures métalliques) 
ou de glissade sur les marches. L’escalier devra être démontable par les services communaux hors 
saison. 
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Les marches devront respecter les normes en vigueur et notamment la loi de Blondel : 

60 cm < 2H+1G < 64 cm 

avec H hauteur de la marche en centimètres et G girons de la marche en centimètres.  

La largeur de dégagement sera de 1 m 40 avec des lisses de part et d’autres; 

La prestation comprend la mise en place de plots bétons enterrés pour fixer l’escalier en haut et en 
bas des dunes. Les plots pourront être coulés en place ou préfabriqués et devront comporter des 
fiches pour le montage / démontage de l’escalier. 

3.4. ACCES AUX TRAVAUX  

 

Le camping du GCU autorise l’entreprise de travaux à circuler sur son site pour pouvoir 
réaliser les travaux. Sur le plan de situation ci-dessus, on notera : 

 En vert le périmètre du camping GCU. La flèche verte indique l’entrée principale du site qui 
ne sera pas utilisée lors du chantier. 

 En rouge, la flèche qui indique le portail d’accès pompier qui sera l’accès principal vers la 
zone de chantier. Entourée en rouge, la piste existante pour accéder à la plage. Cette piste 
devra être entièrement refaite en bicouche à la fin des travaux. 

4. GISEMENT EN SABLE 

4.1. SECTEUR DE L’ANCIEN GRAU DU LIBRON 

Les travaux de rechargement consisteront à : 
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 Transport du sable à partir du lieu de prélèvement dans le cas d’un apport de matériaux de 
carrière pour la première phase de travaux ; 

 Extraire du sable au lieu de prélèvement dans le cas d’un prélèvement à l’embouchure du 
grau de l’ancien LIBRON; 

 Cribler et nettoyer grossièrement, si nécessaire le matériau ; 

 Transporter et stocker le sable extrait sur la zone de travaux. 

Dans le cas d’une extraction de sable sur la plage sèche au droit de l’exutoire du Grau de l’ancien 
LIBRON, cette zone est située à environ 400 m à l’ouest du site au droit du camping GCU Kabylie : 

 Aucune végétation ne devra être impactée par les prélèvements ; 

 Aucun talus de soutènement au droit des limites des campings environnant ne sera terrassé 
pour prélever du sable. 

L’ancien grau du LIBRON est régulièrement ré-ouvert, en général au moins une fois par an lors des 
plus fortes tempêtes de l’automne ou de l’hiver qui associent de très fortes vagues et des fortes 
précipitations (épisodes cévenols) qui participent à une inondation par les terres des zones voisines 
de la lagune. Pour éviter de graves inondations des zones habitées, le grau est en général ouvert 
mécaniquement par les services de mairie afin de vidanger la lagune lors des épisodes extrêmes. 
Sur la fin de la tempête, le cordon et la plage se reforment naturellement sous l’action des vagues, 
le grau se referme, et un volume important de sable est souvent éjecté auparavant dans la lagune 
lorsque la houle est encore forte, formant des lobes de sable progradant, avançant vers l’intérieur 
de la lagune 

Sous l’action de ces tempêtes et du phénomène d’ouverture puis fermeture par obturation sableuse 
de l’entrée du grau, le passage entre la plage et la lagune est fréquemment remanié et constitué de 
sable frais ayant pour origine la plage voisine directe. Le passage du grau reste donc une interface 
mouvante constituée de sable de plage sur lequel la végétation dunaire n’a pas le temps suffisant 
de se développer. 
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Carte topographique de la zone de prélèvement potentielle, source EID 

La Figure 2 ci-dessus montre la zone sur lequelle un prélèvement en sable peut être envisagé, et la 
zone de classification en zone humide du périmètre « l’Orb-LIBRON (ici la nouvelle embouchure 
situé plus à l’Est). 

Lors du levé de février 2019, et lors de levés précédemment en mai et septembre 2018, il a été 
constaté que le niveau de la lagune du LIBRON est en général plus haut que celui de la mer. Alors 
que le niveau marin se situe en moyenne au repos (sans houle) autour de 0,1 m NGF, le niveau de 
la lagune se situe lui bien souvent entre 0,5 et 0,8 m NGF, et cela fut observé lors de périodes plutôt 
sèches et éloignées d’épisodes de fortes pluies. Cette différence s’explique certainement par le fait 
que la lagune est reliée à un réseau hydrographique connecté au canal du midi. C’est pourquoi il est 
préconisé de curer le lobe sableux du grau du LIBRON sans descendre plus bas que le niveau d’eau 
de la lagune. Pour des aspects pratiques pour un dragage par pelle mécanique il est conseillé de ne 
pas creuser en dessous de l’altitude 0,7 m NGF 

En conséquence, le volume de sable disponible dans l’ancien grau du LIBRON grau est de 4 321 m3 
au-dessus d’une altitude de terrassement de 0,7 m NGF, et que 3 780 m3 de ce volume sont situés 
en dehors de la zone de classification en zone humide. 

On retiendra un volume prélevé potentiel de 3780 m3. 

Le volume estimé de sable nécessaires à la constitution de l’ouvrage (big-bag et 
rechargement) est d’environ 3 500 m3.  

Le volume estimé de sable nécessaire au rechargement réalisé après la saison estivale est 
d’environ 3 400 m3. 

Le sable devra avoir les mêmes caractéristiques granulométriques que le sable actuellement 
sur la plage soit un D50 compris entre 339 et 369 µm (sables moyens). 
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4.2. PRISE EN COMPTE DES CONTRAINTES 

ENVIRONNEMENTALES 

Une étude environnementale faune/flore a été réalisée sur la zone par la société ECOMED en 2018-
2019. 

Les données sur le secteur apparaissent pour les principales sur le plan ci-dessous : 

 

Fig. 4. Inventaires des contraintes environnementales sur site 

 En vert : plantes à enjeu ou protégées ; 

 En bleu : le Lézard Psammodrome d'Edwards ; 

 En jaune : les oiseaux mais en alimentation, pas de nidification avérée. 

Il manque les données de l'escargot (Caragouille), mais il est présent sur les dunes comme le Lézard 
et pas dans les zones de sable seul. Il n'y pas de pointages sur les zones de sable car ce n'est pas 
un habitat intéressant en raison de l'absence de végétation. On notera, compte-tenu des enjeux qui 
se concentrent sur les dunes et leurs abords, de s'en éloigner le maximum (de façon à ne pas 
modifier leur structure, que leur conservation ne soit pas remise en cause). 

Pour les zones de sable deux potentialités principales : 

 Nidification du Gravelot à collier interrompu (oiseau) sur les zones de sables : très variables 
d'une année à l'autre, il commence à s'installer fin mars 

 Possible présence d'une année à l'autre de l'Euphorbe péplis au niveau des laisses de mer 
mais cette espèce n'est pas visible avant juin. Cependant, les données la montrent plutôt 
sur la dune. 

La prise en compte de ces éléments nous a conduits à prévoir : 

 Des matériaux d’apports extérieurs pour la réalisation de l’ouvrage temporaire en mai 

 Des matériaux prélevés dans le Grau du Libron pour le rechargement de septembre après 
obtention des autorisations 




