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Gestion des tonnages 2019
 réceptionnés sur le casier 4 de Béziers 3
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Evolution des tonnages gravats 
inclus :
En 2018 le casier 4 a réceptionné
68 695,49t 
En 2019 le casier 4 a réceptionné             
50 193,78t   
En 2020  le casier 4 a réceptionné du 1 
janvier au 25 novembre 49 697,08t dont 
13 973t de refus sec 



  

Activité de la Déchetterie Saint-Jean de Libron 2019
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Evolution des tonnages entrants déchetterie :
Déchet ultime 2018 : 239,68t, encombrant 2018 : 1709,32t et verre 2018 : 929,54t
Déchet ultime 2019 : 312,98t, encombrant 2019 : 1690,46t et verre 2019 : 781,78t



  

Points particuliers en lien avec l'exploitation 
de l'ISDND

Origine des difficultés rencontrées

- Exploitation alvéole 4 : démarrage en novembre 2016.
- fonctionnement en 1/2 alvéole → délai de validation de la réalisation de la fermeture 

du casier 3 (dossier au Coderst de décembre 2017).

- Retard pour réalisation des travaux de fermeture du dôme. Impact sur conditions d’exploitation.
- déplacement des déchets

- Dégazage à l’avancement (travaux à partir du 12/07/2018)
- déplacement des déchets, creusement de tranchées

- Pluviométrie annuelle supérieure à la moyenne
- cumul précipitations mi-novembre=760mm (normale 12 mois=640mm)
- cumul printemps : 350 mm
- cumul automne (oct/nov) : 225 mm

- complexe d’étanchéité imposé par l’arrêté
- Cf. art 9.1.1.3 : géocomposite draintube vert assurant un drainage des lixiviats. Ce 

dispositif libère le biogaz produit sans circulation dans le massif des déchets.

- apport excédentaire de refus de pré-traitement riches en matière organique (+/-25 000t, soit 
36 % du tonnage enfoui)



  

Points particuliers en lien avec l'exploitation de 
l'ISDND

Actions correctives (avril-décembre 2018) 

- Dégazage à l’avancement (travaux à partir du 12/07/2018)
- meilleur captage du biogaz, mais insuffisant

- Implantation d’un dispositif de brumisation masquant d’odeurs (100ml). Dispositif doublé 
en décembre 2018

- Réalisation (selon engagement pris lors de la réunion Comité de Quartier de mai) d’études 
olfactométriques. Résultats présentés en suivant

- Amélioration du réseau de gestion du biogaz

- Meilleur recouvrement de terre de la zone en cours d’exploitation

- Rappel des constats faits le 14 mai 2018 : réunion avec les représentants du Comité de 
Quartier ; nuisances olfactives récurrentes dues à :

- difficulté d’exploitation du fait du délai d’instruction de la demande de 
modification de l’autorisation,

- forte pluviométrie depuis le début de l’année 2018,
- gène dans le recouvrement des déchets (terres argileuses)



  

Points particuliers en lien avec l'exploitation de 
l'ISDND

Plan d’actions et travaux engagés
(décembre 2018- décembre 2019)

Objectif: 
- diminuer significativement et durablement les rejets de biogaz et les émissions 
d'odeurs.
- améliorer les performances de Valorbi (modification de la chaîne d’affinage).
- engager les travaux de captage biogaz et couvertures étanches par membrane.
- mettre en place des procédures d’exploitation améliorées sur l'ISDND.

Rappel : 
- les déchets du territoire qui ne peuvent être recyclés, ni valorisés sont enfouis. 
Ils sont non dangereux; des contrôles permettent de s'assurer de l'absence de 
substances nocives.
- parmi ces déchets, il reste encore des fractions fermentescibles qui ne peuvent 
être entièrement retirées. Au contact de l'humidité ces fractions se dégradent et 
dégagent des odeurs qui peuvent provoquer une gêne.



  

Points particuliers en lien avec l'exploitation de 
l'ISDND

Plan d’actions et travaux engagés
(décembre 2018- décembre 2019)

Le plan gestion des odeurs correspond à d’importants 
travaux casier 4, Béziers 3 :

- 1ère intervention du 17 au 21 décembre 2018 :
- Talus est : étanchéité et reprise biogaz,
- Pieds de talus nord : collecte de biogaz,
- Dôme : forage et raccordement de 2 puits verticaux 

(10ml) de captage

- 2ème intervention du 28 janvier au 8 février 2019 :
- Dôme : forage et raccordement de 2 puits verticaux 

(10ml) de captage,
- Talus nord : étanchéité complète

- mise en place d’une torchère complémentaire pour les 
besoins du chantier (déconnectée début 2019)



  

Points particuliers en lien avec l'exploitation de 
l'ISDND

Plan d’actions et travaux engagés
(décembre 2018- décembre 2019)

Descriptif: 
- réseau de collecte PeHD, diam 160mm et 110 mm
- manchon de connexion tous les 50 ml
- pente 2 % pour gérer les condensats
- à chaque antenne vanne de réglage et pris échantillon
Réalisation d’un drain sur 110 m au bas du talus casier 4 côté casier 3 en coupant le 
geo-drain vert. 
Ensuite à l’entrée du casier 4 pose d’un drain sur 20m pour collecter le gaz du geo-
drain de fond de casier.
Fin octobre drain angle béziers2/casier3/casier4 pour enlever la dernière partie du geo-
drain restant.



  

                      Points particuliers en lien avec l'exploitation de 
l'ISDND 

Plan d’actions et travaux engagés 
(mars 2019- décembre 2019)

● Pose d’un drain en pied de talus 3 et connexion au réseau biogaz du casier 4 en mai

● Déconnexion Géo-drain Talus 3 et Étanchéité en pied sur la Géomembrane du talus 3 en mai

● Mise en place d’un réglage semaine du réseau biogaz depuis juin 2019 par la société BIOME et cela 
engendre un rapport qui permet de constater l’évolution du réseau et du gaz.

● Ce suivi permet la Réparation et l’Entretien à notre demande du réseau biogaz de Béziers 2 et Béziers 3.

● Mise en place d’un automatisme depuis juin pour écrêtage sur la torchère de secours

● Acquisition d’un Transvapo supplémentaire, avec dispositif d’évaporation, pour traitement des eaux 
pluviales. Porté à connaissance envoyé services de la DREAL.

● Travaux en octobre : Déconnexion du Géo-drain de l’ange des casier2/casier3/casier4 et pose d’un drain 
sur 20 m environ.  

● Réalisation de travaux en cours sur les déversements constatés en dehors du site : Création d’une 
infrastructure pour récupérer les drains et mise en place d’une cuve pour pouvoir pomper et renvoyer dans 
le bassin lixiviats (étude Antéa) (3D diapo suivante)

● Étude géotechnique en cours G2 avant lancement du marché sur le traitement des lixiviats sur site par des 
roseaux et TCR sans rejet dans le milieu naturel.



  

Travaux drains suite à la découverte 
d’écoulement

Pour plus de souplesse, la cuve sera reliée au
Réseau de la future station de traitement



  

Travaux drains suite à la découverte 
d’écoulement

● Les travaux demandait par notre mise en demeure par 
le préfet ont été réalisés. Il n’y a plus d’écoulement 
d’eau saumâtre dans le fossé depuis la réalisation du 
captage des drains.

● La cuve a été vidé 2 fois dans le bassin à lixiviats
● Un nouveau piezomètre a été positionné à côté de 

l’exutoire des bassins de pluvial en décembre 2020
● La 1ère analyse aura lieu en février 2021



  

Suivi trimestriel :
 Rapport Septembre 2020 :

 Cartographie des zones de fuites CH4 
par la société AIR ENVIRONNEMENT



  

Vérification depuis juin 2018 à septembre 
2020 :

 Cartographie des zones de fuites CH4 
par la société AIR ENVIRONNEMENT

Ce suivi permet de voir une
 nette amélioration du réseau
Biogaz du site et de la 
diminution des fuites sur le site 

A la suite du dernier relevé
d’air environnement de 
Septembre 2020, nous avons
 réalisé des travaux 
et mis en place un drain
de captage entre les casiers 
4 et 3. 
Un nouveau relevé odeur 
sera réalisé en décembre
 2020.

Nouveau drain mis
 en octobre sur 100m



  

Présentation de la campagne de surveillance 
de l’air par

l’association ATMO Occitanie 
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La présentation aux riverains a eu lieu le 7 
octobre 2020 au siège de l’agglomération sur les 
relevés de la station mis sur l’isdnd et retirée fin 

mai 2020



  

 Présentation de la campagne de surveillance   
 de l’air par l’association ATMO Occitanie



  

ATMO Occitanie
 
. Mise en place des mesures du sulfure d’hydrogène (H2S) à proximité des 
premières habitations de l’ISDND de Saint-Jean de Libron pendant 12 mois. 

  Mise en place d’un nouvel outil d’évaluation de la gêne olfactive autour de 
l’ISDND de Saint-Jean de Libron 

Nouveaux Dispositifs 2021 
l’association ATMO Occitanie 



  

Décisions en 2020

● Choix bureau d’étude pour création 
des casiers 5 et 6 : EODD

● Lancement de la procédure pour la 
réalisation des casiers 5 et 6

● Lancement nouveau marché  pour 
la maintenance, l’entretien réseau 
biogaz et les analyses des eaux, 
analyses des lixiviats

● Réalisation de 2 piézomètres
● Lancement marché de location des 

engins d’exploitation du site



  

Traitement des Lixiviats



  

Traitement des lixiviats

● Nous avons aussi réalisé des pompages par la 
société SUEZ pour un traitement en station 
d’épuration ICPE. 



  

           Station de traitement des 
lixiviats 2021

Marché de création lancée en 2021

TTCR
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