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- Montant TTC des travaux :

- Fin des travaux juillet 2017

- Consistances principales :

donc 1 dédié a l'organique

- Capacité et performances :
- capacité de la chaine de ftri

t/an
- capacité om depuis octobre 2017
t/an
- performances actuelles
refus
- performances d'objectif
de refus

- Fin du réglage industriel juin 2018

: +/-40%

- Valorbi augmentation de capacité : 2,9 M€

- équipement process : tris mécanique, 4 optiques
- valorisation matiere, organique et refus haut PCI
- 62 500 ( |

i
: 62 000

-70% de |||

Investissements réalisés




Bezels Investissements realises
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- Augmentation de capacité de Valorbi :
- arrét process : 15 jours en juin 2017

- Constructions et équipements nouveaux :

- fondations : janvier/février 2017

- construction batiment affinage : mars a mai
2017

- construction batiment hall et pont bascule: avril a
juin 2017

- Etapes de mise en service :
- essais a vide : fin juin 2017
- essais en charge et marche : juillet/aolt 2017
- phase industrielle : septembre 2017
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Valorbi : Plan masse
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Valorbi OM : bilan d'exploitation
(2017)

e Valorisation matiere :1604,07 tonnes
- Acier : 658,56t (moy=50t/mois)
- Alu : 176,66t (moy=10t/mois)
- PET : 359,72t (moy=13t/mois)
- PEHD : 115,50t (moy=4t/mois)
- Papier/carton : 279,73t (moy=20t/mois)
- Mélange (PET/PEHD/CARTON) :38,72T
- Entrant OMR : 47 977T
- Refus de Tri: 41 500T




Valorbi OM : bilan d'exploitation
partiel (2018)

Valorisation matiere (19/06 : 510,96 tonnes) :

- Acier : 352,86t

- Alu : 135,20t

- PET : Ot

- PEHD : 6,04t

- Papier/carton : 16,86t

- Mélange (PET/PEHD/Carton) : 40T
Au 19/06 : 30 000 tonnes receptionnées,

Au 19/06 : 25 000 tonnes de refus
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" Valorbi DEV : bilan d'exploitation
2017

2 504 tonnes receptionnées,

410 tonnes de compost
commercialisées

1434 tonnes refus DEV



LU Valorbi DEV : bilan d'exploitation
Bez!ers partiel (2018)
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Une évolution stable :

- 1125 tonnes de DEV regues au 19/06, soit en projection annuelle 2 500 tonnes,

- 177 tonnes de compost commercialisées




EFFECTIF DU SERVICE 2017
\E\'S VALORBI
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Adjoint au chef de service

Chauffeurs SPL 3 4
Cedetmrsdegn 02
Pontonniers 2 2
SgemsdEmeregade 24
Agents de maintenance (atelier) 2 3
gemsdersie 2z
Agents en reclassement sur des postes 4 4

d'entretien hors process

Chauffeurs PL transfert 1 1
caissons

Total personnel 20,5 26,5
VALORBI
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- Valorbi : Perspectives d'évolution

du site

EXTENSION UNITE DE PRE-TRAITEMENT 2017

- Procédure Réalisée pour I'augmentation de
capacité:

- Marché de travaux : passage de 45 000t a 62
500t

- Investissement : 2,9 M €

- Capacité et performances :

- capacité de l'installation au 1 octobre 2017 :
62 500 t/an

- performances d'objectif : 45% de refus entre
2019/2020

- complémentarité ICPE :

- dissolution du SITOM du Littoral au
31/12/2017, reprise des installations par la
CABM

PRODUCTION PHOTOVOLTAIQUE

- Raccordement toitures photovoltaiques batiments tri
et fermentation en 2015

- Construction ombriére photovoltaique pour garage
BOM (1 500 m?). Auto-consommation : 30% des
besoins de Valorbi travaux en cours

LOCALISATION ACTIVITE COLLECTE OM

- Construction de locaux sociaux et bureaux (services
traitement et collecte)

La réception des travaux prévue initialement fin avril
2018 est reportée a fin avril 2019.

Production CSR 2018/2019

La préparation des produits refus caractérisés (refus
balles et refus corps creux) est un objectif pour la
valorisation matiére afin de diminuer la part de
I'enfouissement (diapo suivante)




Bez.ers Production CSR
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VALORBI représente un potentiel de 20 000 tonnes/an de CSR conforme a la
réglementation, produisant une énergie potentielle théorique de 70 000 Mwh/an a
88 000 Mwh/an.

Recherche d'une filiere circuit court : valorisation énergétique avec mise en place
d’'une chaufferie dédiée.

Il s’avere que les « besoins en énergie locale » ne permettent pas de satisfaire la
valorisation énergétique des CSR produits.

Expérimentation a mettre en ceuvre des 2019 :
La « valorisation en cimenterie » piste intéressante pour la CABM :

- Proximité d’'une cimenterie : 'usine LAFARGE située a Port La Nouvelle
- Reéalisation d'essais de septembre a décembre 2018

- Pérennisation de la filiere dés 2019 ; signature d’'un accord de partenariat
industriel confidentiel. Utilisation de matériels mobiles (broyeurs, cribles,
séchage....)

Au dela de 2021 : préparation des refus haut PCI de Valorbi en CSR sur le site de
Meditri (fin de bail).



Bezers Filiere Bio-déchets
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* Objectifs :

— Anticiper la Loi TECV par la mise en ceuvre d’une collecte séparative dés
2022

- Corréler I'extension des consignes de tri des emballages ménagers
- Retour au sol de la matiere compostée.
« Moyens:

- Requalification des installations du SITOM du Littoral (spécialisation des
sites :

« Valorbi — ordures ménageres
« Sitom — biomasse
- Equipements de proximité et/ou collecte en porte a porte
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